
Ⅱ. 특수공시





2021 회계연도2021 회계연도2021 회계연도    특수공시 사업 특수공시 사업 특수공시 사업 

 우리 보령시에서 `21년에 추진한 지역숙원사업, 재해위험지역 재정지원 결과,
주차난 해소를 위한 공영주차장 설치 등 특수공시사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원)

연번 사업부서 사업명 2021년
예산액 사업량 추진상황

1 안전총괄과
재해위험지역 
정비(송학)

3,600
하천정비 L=2.3km, 
배수펌프장 4개소,

교량 2개소등
10%

2 교육체육과 보령시립도서관 건립 4,000
연면적3,717.3㎡

(지상3층)
23%

3 회계과 시청사 민원동 건립 2,500
시청사 민원동 건립

(지상3층/연면적 
4,023.32㎡)

60%

4 사회복지과
보령시 청소년 
문화의집 증축

3,267 971.85㎡, 지상3층 100%

5 도시재생과

충남 서남부의 
새로운 활력 

新 경제문화 중심지 
Viva 보령

5,616

어울림센터, 
상생협력상가,
식도락특화존,

가로환경개선등

40%

6 도로과
명천~시청간(대로3-7) 

도시계획도로개설
5,200

도로개설
L=1.66 km, B=25m

43%

7 도로과
대천고길~국도36호선

도시계획도로개설
3,000

도로개설 L=440m, 
B=20m(왕복 4차로), 
회전교차로 1개소

68%

8 교통과
대천2동(시가지) 
공영주차장 조성

2,080
공영주자차장 조성
A=1,226㎡/40면

100%

9 관광과
보령 성주사지 

홍보관 구축사업
900

성주사지 홍보관 

구축(918㎡)
85%



2021회계연도 특수공시 사업 현황(1)

 송학 자연재해위험 개선지구 정비사업

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 주교면 송학·고정리 일원(주교면 고정리 405번지)
 ○ 사 업 량 : 하천정비 L=2.3km, 배수펌프장 4개소, 교량 2개소 등
 ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5개년)
 ○ 총사업비 : 20,058백만원(국 10,029, 도 4,441, 시 5,588)

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2021. 03. 22. : 기본 및 실시설계 착수
 ○ 2021. 09. 24. : 방재신기술 공법선정 위원회 개최 및 공법선정
 ○ 2021. 12. 13. : 소규모 환경영향평가, 문화재 지표조사 용역발주
□ 기대효과

 ○ 빈번하게 발생하는 기상 이변에 따른 돌발성 집중호우에 대비하여 
침수위험지구에 대한 항구적인 복구사업을 통해 주민 생명과 재산 보호

○ 재해위험지구 정비를 통해 잦은 기상 이변에 따른 집중호우 등 

자연재해 대비

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 20,058 10,029 4,441 5,588 1,944

기 투자 예산액 768 384 115 269 730

2021년 예산액 3,600 2,500 750 350 1,214

2022년 이후 예산액 15,690 7,145 3,576 4,969 -



□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 안전총괄과 복구지원팀 담당자: 윤영선(☏041-930-3271)   



2021회계연도 특수공시 사업 현황(2)

보령시립도서관 건립사업

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 보령시 명천동 203-2번지 일원
 ○ 사 업 량 : 연면적3,717.3㎡(지상3층), 도서관1동
 ○ 사업기간 : 2018~2023
 ○ 총사업비 : 18,317백만원

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2019. 01. : 부지매입 완료
 ○ 2019. 02. : 지방재정투자심사 적정, 현상설계 공모
 ○ 2021. 04. : 일상감사 및 보령시 기술자문위원회 완료
 ○ 2021. 06. : 설계 적정성 검토, 건축협의 완료
 ○ 2021. 07. : 기본 및 실시설계용역, 계약 심사 완료
 ○ 2021. 09. : 착공 (9. 15. 공사중지: 교육시설 안전성 평가 등 행정절차 이행)
 ○ 2022. 02. : 공사 및 감리용역 재착수
□ 기대효과

 ○ 쉬운 정보접근으로 도서관 이용 활성화 및 지역문화 발전 도모

○ 시민들의 눈높이에 맞는 우리시, 상징성 있는 도서관 건립

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 18,317 5,556 0 12,761 4,167

기 투자 예산액 3,900 119 0 3,781 3,423

2021년 예산액 4,000 2,000 0 2,000 744

2022년 이후 예산액 10,417 3,437 0 6,980 0



□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 교육체육과 담당자: 윤여정 (☏041-930-3320)   



2021회계연도 특수공시 사업 현황(3)

시청사 민원동 건립공사

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 보령시 명천동 269-4번지(시청사 내)
 ○ 사 업 량 : 증축1동(연면적: 4023.32㎡, 지상3층)
 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 1.
 ○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2019. 7월: 민원동 증축계획 수립 및 정책협의회 개최
 ○ 2020. 7월: 설계(제안)공모
 ○ 2020. 9월: 기본 및 실시설계 용역 계약
 ○ 2021. 5월: 기술심의 위원회, 일상감사 및 계약심사, 계약심의 완료
 ○ 2021. 7월: 공사착공 및 감리용역 계약
 ○ 2021. 8월~2022. 8월: 공사 진행 중(외벽 화강석마감 시공) 
□ 기대효과

 ○ 행정업무의 효율성을 높이는 적극적인 행정서비스 제공 환경 구축

○ 노후되고 협소한 민원실 환경개선과 원스톱 민원서비스행정을 

위한 종합 민원행정시스템 제공 및 근무환경 향상

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 11,000 - - 11,000 2,205

기 투자 예산액 500 - - 500 450

2021년 예산액 2,500 - - 2,500 1,755

2022년 이후 예산액 8,000 - - 8,000 -



□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 회계과 담당자:  하금희(☏041-930-3591)   



2021회계연도 특수공시 사업 현황(4)

보령시 청소년문화의집 증축

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 문화원길 9(대천동, 청소년문화의집)
 ○ 사 업 량 : 증축 1동(지상 3층, 971.85㎡)
 ○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2022. 5. 
 ○ 총사업비 : 3,600백만 원

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2020. 4.: 설계 착수
 ○ 2020. 9. ~ 2021. 2.: 행정절차 이행(일상감사, 道 경관심의 등)
 ○ 2021. 8.: 착공
 ○ 2022. 5.: 준공
□ 기대효과

 ○ 청소년의 건강한 성장 지원
 ○ 성장주기에 맞는 맞춤형 프로그램 지원

○ 청소년 시설 확충으로 안전하고 쾌적한 청소년 전용 여가 공간 제공

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 3,600 - 1,080 2,520 3,048

기 투자 예산액 333 - 100 233 333

2021년 예산액 3,267 - 980 2,287 2,715

2022년 이후 예산액 - - - - -



□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 사회복지과 담당자: 임주희 (☏041-930-3624)   



2021회계연도 특수공시 사업 현황(5)

도시재생 뉴딜사업(중심시가지형)

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 보령시 대천동(1·2동) 일원
 ○ 사 업 량 : 도시재생사업 1식
 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023.
 ○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2018. 08.: 국토부 공모사업 선정
 ○ 2018. 12.: 도시재생 선도지역 지정ㆍ고시(국토부)
 ○ 2019. 07.: 도시재생특위 활성화계획 승인(국토부)
 ○ 2019. 08.: 도시재생 어울림센터 사업부지 토지 취득
 ○ 2019. 12.: 도시재생 어울림센터 사업부지 지장물 철거
 ○ 2020. 01.: 도시재생 어울림센터 신축 실시설계 착수
 ○ 2020. 06.: 상생협력상가 및 청년창업지원센터 사업부지 지장물 철거

○ 보령시 도시재생 뉴딜사업 ｢충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제

문화 중심지 Viva 보령｣ 추진으로 원도심의 인구공동화 현상 해소와 

도시기능 회복 및 공동체 활성화 기여

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 25,000 15,000 3,000 7,000 10,204

기 투자 예산액 11,000 6,600 1,320 3,080 -

2021년 예산액 5,617 3,370 674 1,573   10,204

2022년 이후 예산액 8,383 5,030 1,006 2,347 -



 ○ 2021. 02.: 가로중심 보행안전 조성 준공(1차)
 ○ 2021. 03.: 상생협력상가 및 청년창업지원센터 신축 실시설계 착수
 ○ 2021. 04.: 지역특화산업 육성 및 식도락 특화존 사업부지(점포) 매입
 ○ 2021. 04.: 보령아지트 신축 실시설계 용역 착수
 ○ 2021. 04.: 지역특화산업 육성 및 식도락 특화존 조성 실시설계 착수
 ○ 2021. 07.: 역사·문화의 거리 조성 준공(1차)
 ○ 2021. 07.: 상생협력상가 및 청년창업지원센터 신축 착공
 ○ 2021. 12.: 도시재생 어울림센터 신축 착공
 ○ 2021. 12.: 주민역량강화(1단계) 용역 완료
 ○ 2022. 04.: 주민역량강화(2단계) 용역 착수
 ○ 2022. 06.: 지역특화산업 육성 및 식도락특화존 부지 지장물철거 착공
□ 기대효과

 ○ 도시재생 뉴딜사업 추진을 통해 지역의 주거환경 개선, 지역경제 
활성화, 주민역량강화로 주민 삶의 질 향상에 기여



□ 위 치 도

□ 계 획 도

담당부서: 도시재생과 담당자: 강석우 (☏041-930-3871)   



2021회계연도 특수공시 사업 현황(6)

명천~시청간(대로3-7) 도시계획도로개설

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 보령시 명천동 629-3~명천동 11-6 번지 일원 
 ○ 사 업 량 : 도로개설 L=1.66km, B=25m
 ○ 사업기간 : 2017년 ∼ 2024년
 ○ 총사업비 : 17,100백만원

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2017. 7. : 실시설계용역 추진 
 ○ 2017. 5. : 지반조사용역 추진
 ○ 2018. 7. : 문화제 지표조사용역 추진
 ○ 2018. 8. : 소규모영향평가용역 추진
 ○ 2021. 6. : 공사 착공 및 추진 중 
□ 기대효과

 ○ 2003년 도시계획시설결정이후 체계적인 가로망형성을 위해 필요한 
도로로 도시기반시설 확충 및 지역 균형개발 도모

○ 보령택지개발지구 준공(2018년/576,216㎡)에 따른 교통혼잡 해소 

및 보령시청을 비롯한 경찰서, 소방서 등 공공 청사시설 접근성 향상

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 17,100 - - 17,100 7,288

기 투자 예산액 2,550 - - 2,550 1,127

2021년 예산액 5,200 - - 5,200 6,161

2022년 이후 예산액 9,350 - - 9,350 -



□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 도로과 담당자: 박근희 (☏041-930-3931)    



2021회계연도 특수공시 사업 현황(7)

대천고길~국도36호선(중로1-7호) 도시계획도로개설공사 

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 보령시 대천동(대천고입구) ~ 동대동(국도36호선) 
 ○ 사 업 량 : 도로개설 L=440m, B=20m(왕복 4차로), 회전교차로 1개소
 ○ 사업기간 : 2017년 ∼ 2022년
 ○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2017. 5. : 실시설계용역 추진 
 ○ 2017. 5. : 지반조사용역 추진
 ○ 2021. 4.~: 공사 착공 및 추진 중 

□ 기대효과

 ○ 아파트 밀집 지역의 교통체증을 해소하고 교통분산과 체계적인 
가로망 형성을 위해 필요한 도로로 도시기반시설 확충 및 지역 균형
개발 도모

○ 죽정동 아파트 밀집지역의 교통체증 해소 및 교통량 분산

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 7,000 - - 7,000 4,746

기 투자 예산액 2,120 - - 2,120 2,058

2021년 예산액 3,000 - - 3,000 2,688

2022년 이후 예산액 1,880 - - 1,880 -



□ 위 치 도

□ 사진자료

  

담당부서: 도로과 담당자: 박근희 (☏041-930-3931)    



2021회계연도 특수공시 사업 현황(8)

대천2동(시가지) 공영주차장 조성

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 보령시 대천동 344-9번지 일원
 ○ 사 업 량 : 공영주차장조성 A=1,226㎡ / 40면
 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.
 ○ 총사업비 : 2,180

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2020.11.: 제7차 자체 투자심사
 ○ 2021. 1.~10.: 편입토지 및 물건 협의보상 완료
 ○ 2021. 5.~12.: 실시설계완료 및 공사발주(조성공사, 철거공사)
 ○ 2022. 8.: 건축물 해체 허가(철거기간 2022. 8. 16.~10. 16.)
□ 기대효과

 ○ 공영주차장 조성을 통한 교통사고 예방 및 주민 삶의 질 향상
 

○ 보령시내 주요 상가 및 문화시설이 밀집된 지역임에도 공영주차장이 

없어 교통사고 예방과 쾌적하고 안전한 생활환경 조성

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 2,180 - - 2,180 2,180

기 투자 예산액 - - - - -

2021년 예산액 2,080 - - 2,080 1,698

2022년 이후 예산액 100 - - - 482



□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 교통과 담당자: 박보배(☏041-930-3978)   



2021회계연도 특수공시 사업 현황(9)

보령 성주사지 홍보관 구축사업

□ 사업개요

 ○ 위    치 : 성주면 심원계곡로 93
 ○ 사 업 량 : 성주사지 홍보관 구축 1식(면적: 918㎡)
 ○ 사업기간 : 2017. ~ 2022.
 ○ 총사업비 : 7,000백만 원

(단위: 백만 원)

□ 추진상황

 ○ 2018.: 성주사지 디지털 자료관 구축 명칭 및 사업기간 변경 승인
 ○ 2019.: 실시설계, 건축허가 등 행정절차 이행
 ○ 2020. 7.: 건물 공사 착공
 ○ 2021. 6.: 공사 준공 및 개관
 ○ 2021. 6. ~ 2022. 3.: 로비 등 인테리어 추진
 ○ 2022. 3.: 개관
□ 기대효과

 ○ 문화재를 문화관광 자원으로 활용, 지역 문화시설 확충 등

○ 사적 “보령 성주사지”와 관련된 역사적 사건, 인물 등을 홍보하고, 

성주사지의 복원 모습을 가상으로 확인 할 수 있는 홍보관 구축

구  분
재  원  별 집행금액

(2021년 말 기준)소 계 국 비 도 비 시 비

총 사업비 7,000 1,850 1,650 3,500 5,914

기 투자 예산액 5,300 1,850 800 2,650 5,296

2021년 예산액 900 - 450 450 618

2022년 이후 예산액 800 - 400 400 -



□ 위 치 도

□ 사진자료

담당부서: 관광과 담당자: 김 태 익 (☏041-930-6582) 


