[2015- 1]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	기획감사실	②담당자 (연락처)	기획감사실장 박상목 지방행정6급 이윤영 (041-930-3431)
③정책사업명	보령시 경제발전 5개년 계획 수립 연구용역		
④선정기준	1억 원 이상의 용역	⑤사업기간	2015. 2 ~ 11월
⑥주요내용	**○ 추진배경(필요성)** - 우리시 경제발전을 견인할 수 있는 성장 동력의 전략적 개발 - 경제 정책의 공유를 통한 발전방향의 일원화 및 가속화 도모 **○ 과업범위** - 시간적(2016~2020년), 공간적(보령시 전역) **○ 내 용** - 산업경제 부분별 관련 현황과 여건 및 잠재력 분석 - 경제 및 지역 관련 정책동향 및 계획 검토 - 비전·목표·전략 및 정책 방향 결정 - 전략별 세부사업 도출 및 로드맵 작성 - 계획의 실행력 제고, 재원조달 및 연차별 투자계획 등 **○ 용역기간**: 착수일로부터 8개월(240일) **○ 용 역 비**: 100백만 원 **○ 추진상황** - 2014.12.12.: 용역 계획 수립 - 2015. 1.30.: 일상감사 완료 - 2015. 2.11.: 용역 계약 - 2015. 2.23.: 용역 착수 **○ 이후 추진계획** - 2015.11.: 용역완료		

[2015- 2]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	기획감사실	②담당자 (연락처)	기획감사실장 박상목 지방행정6급 이윤영 (041-930-3431)
③정책사업명	보령시 통합브랜드(BI-CI)개발 용역		
④선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항	⑤사업기간	2015. 2 ~ 11월
⑥주요내용	○ **추진배경(필요성)** - 통합 보령시 탄생 이후 사용되어온 심벌 디자인이 타 지차체에 비해 낙후되고 보령의 상징성 표현 미흡 - 심벌(CI)도 도시 슬로건, 공동브랜드가 무분별하게 사용되고 있어 보령시를 대표하기에 한계가 있음. - 새로운 100년을 향한 보령시의 새로운 통합 브랜드 개발을 통한 특화 이미지 창출 필요 ○ **용역개요** - 개발방향: 공동브랜드의 리뉴얼을 통한 통합브랜드 개발 - 개발항목 • CI-BI 통합브랜드 기본형(심벌마크 등) • CI-BI 통합브랜드 응용형(명함, 편지지 등) • 슬로건(네이밍, 슬로건 기본형시스템) • 캐릭터(기본형, 응용형) - 용 역 비: 70백만 원 ※ 1회 추경에 확보 예정 ○ **용역기간**: 착수일로부터 6개월(180일) ○ **추진상황** - 2014. 9.30.: 통합도시 브랜드 개발계획 수립 - 2015. 2.11.: 시 상징물(CI-BI)통합방안 검토보고 - 2015. 3.12.: 시정조정위원회 개최 ○ **이후 추진계획** - 2015. 4.: 제1회 추경예산 반영 - 2015. 5.: 용역 발주 - 2015.11.: 개발 완료		

[2015- 3]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	기획감사실	②담당자 (연락처)	기획감사실장 박상목 지방행정6급 복천규 (041-930-4501)
③정책사업명	『보령시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례』 제정		
④선정기준	신규 제정되는 자치법규	⑤사업기간	2015. 2 ~ 5월
⑥주요내용	○ **제정목적**(추진배경) -「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 및 같은법 시행령에 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항 규정하여 출자·출연기관의 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 높임으로써 지역 주민에 대한 서비스 증진 도모 ○ **주요내용** - 출자·출연기관 조직 및 인력 운용 - 운영심의위원회 구성 및 운영 - 성과계약서의 작성과 평가 등 - 경영실적 평가, 경영진단, 경영진단 기관 선정, 경영실적 평가 등 - 경영평가단의 구성 및 운영 등 ○ **소요예산**: 비예산 ○ **추진상황** - 2015. 2.13.: 제정계획 수립 - 제정안의 법제 및 규제 심사 중 ○ **이후계획** - 2015. 3.: 입법예고(20일간) - 2015. 4 ~ 5.: 조례규칙심의회 및 의회 부의		

[2015- 4]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	기획감사실	②담당자 (연락처)	기획감사실장 박상목 지방시설7급 박정근 (041-930-4032)
③정책사업명	수산식품산업(천북웰빙특화)거점단지 조성사업		
④선정기준	총 사업시 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2015 ~ 2017년
⑥주요내용	**○ 목 적** - 천북 굴단지를 차별화된 웰빙특화단지 조성으로 수산식품 가공 및 유통시설 현대화를 통한 관광명소로 개발, 주민소득 증대와 지역경제 활성화 기여 **○ 사업개요** - 위 치: 천북면 장은리 1070번지 일원 - 사 업 량: 유통시설, 가공시설, 하수처리장 각 1식, 부대공 1식 등 - 사 업 비: 156억 원(국비 78, 도비 39, 시비 39) **○ 추진상황** - 2014.12.14. 수산식품산업 거점단지조성 공모사업 선정 - 2014.12.21. 중앙투융자심사 의뢰 - 2015. 1. 6. 도비지원건의(지휘보고) - 2015. 1.23. 해수부 방문 총사업비 변경 사전협의 - 2015. 2. 5. 공유재산관리계획심의(원안가결) **○ 이후 추진계획** - 2015. 3.: 편입토지 매입(농어촌공사소유 3필지) - 2015. 6.: 편입토지 매입완료(기재부소유 3필지 및 사유지) - 2015. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수 - 2015.11.: 기본 및 실시설계용역 완료 - 2015.12.: 공사 착수 전 행정절차 이행 완료 - 2016. 1.: 공사착수(유통시설 및 하수처리시설) - 2016.12.: 공사완료(유통시설 및 하수처리시설) - 2017. 1.: 공사착수(수산식품가공시설) - 2017.12.: 공사준공(수산식품가공시설 및 전 공정)		

[2015- 5]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화공보실	②담당자 (연락처)	문화공보실장 조태현 문화예술팀장 김선미 (041-930-3225)
③정책사업명	『보령시 문화예술 진흥 조례』 제정		
④선정기준	다수 시민과 관련된 자치법규 제정	⑤사업기간	2015. 2 ~ 5월
⑥주요내용	○ **제정목적**(추진배경) - 우리지역 문화예술의 가치 확산과 향유를 통하여 문화 경쟁력과 시민 삶의 행복지수를 높여 나가고자 통합적 문화융성을 위해 필요한 기본적 사항을 규정하기 위함 ○ **주요내용** - 시의 시책과 장려사항, 사업추진 및 지원 - 위원회의 설치 및 구성 등 - 생활문화시설의 확충 및 지원 - 문화강좌의 설치와 문화의 날 행사 등 ○ **소요예산**: 3,960천 원 ○ **추진상황** - 2015. 2.17.: 제정계획 수립 - 제정안의 법제 및 규제 심사 중 ○ **이후계획** - 2015. 3.: 입법예고(20일간) - 2015. 3 ~ 4.: 조례규칙심의회 및 의회 부의		

[2015- 6]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	총무과	②담당자 (연락처)	총무과장 한수택 시정팀장 우준영 (041-930-3249)
③정책사업명	『보령시 인구증가시책 지원 조례』 개정		
④선정기준	다수 시민과 관련된 자치법규 개정	⑤사업기간	2015. 3 ~ 5월
⑥주요내용	○ **제정목적**(추진배경) - 다자녀 가구 상수도 사용료 감면을 통한 인구증가 시책의 시민동참 확대 ○ **주요내용** - 지원내용 개정 • 쓰레기 규격 봉투, 생활용품, 교통상해보험료, 대학생 장학금, 자동차 이전등록 경비 ► **(추가)상수도 사용료 감면** ○ **소요예산**: 22,560천 원 ○ **추진상황** - 2015. 2. 9.: 개정계획 수립 - 2015. 2.12.: 제정안의 성별영향분석평가 - 2015. 2.27.: 법제 및 규제 심의 - 2015. 3. 6. ~ 3.27.(20일): 입법예고 ○ **이후 추진계획** - 2015. 4.: 조례규칙심의회 및 의회 부의		

[2015- 7]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (연락처)	안전재난과장 김영천 지방시설8급 백보현 (041-930-3382)
③정책사업명	역재소하천 정비사업		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2014 ~ 2016년
⑥주요내용	**○ 추진배경** - 마을 취락지를 관류하고 있으며 하천단면 및 제방고 부족 등으로 인한 주택 침수 및 제방유실 피해 사전 예방 **○ 사업개요** - 위 치: 주교면 관창리 일원 - 사 업 량: 소하천정비 L=2.18㎞ - 사 업 비: 5,070백만 원 - 사업기간: 2014. 1.~2016. 12. **○ 추진상황** - 2014. 2.: 계약심사 및 보상 추진 중 **○ 추진 계획** - 2014.: 실시설계용역 및 사업시행 인가 협의 - 2015.: 보상 및 착공 - 2016.: 준공		

[2015- 8]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (연락처)	안전재난과장 김영천 지방시설6급 노영옥 (041-930-3904)
③정책사업명	간치재해위험개선지구 정비사업		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2015 ~ 2017년
⑥주요내용	**○ 목적 및 추진배경** - 집중호우 시 하천범람으로 농경지 및 주택침수로 인한 피해를 예방하여 재난으로부터 사전예방. **○ 사업개요** - 사업기간: 2015. ~ 2017.12.31. - 사업범위: 주산면 간치천 일원(하천정비 L=1.88km) - 계획사업비: 17,000백만 원(2015년 600백만 원) **○ 추진상황** - 2015.02.: 조달청 입찰공고 완료 및 계약추진 중 **○ 이후 추진계획** - 2015. 7.: 실시설계 용역완료 - 2015.12.: 실시계획 인가 - 2016 ~ 2017.: 사업 착수 및 준공		

[2015- 9]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	새마을정보과	②담당자 (연락처)	새마을정보과장 박명수 지방통신6급 이세우 (041-930-4620)
③정책사업명	CCTV 통합 관제센터 시스템 구축		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2014 ~ 2015년
⑥주요내용	**○ 추진배경 및 목적** - 목적별 분산 운영중인 CCTV를 통합, 체계적·효과적 관리체제 구축 - CCTV 통합관리로 사건, 사고, 재난 시 신속한 대응체계구축 **○ 사업개요** - 위 치: 성주산로 77(의회청사 뒤) - 사 업 량: 관제솔루션, S/W 및 H/W 설치 1식 - 사 업 비: 1,450백만 원 **○ 추진상황** - 2014.10.: 시스템 구축 제안요청서 사전검토 요청(조달청) - 2014.11.: 계약심사 및 일상감사 완료 - 2015. 1. 9.: 시스템 구축사업 발주 의뢰(조달청) - 2015. 1.15.: 사전 규격공개(조달청) **○ 이후 추진계획** - 2015. 2.: 사전규격 의견 접수 및 답변 - 2015. 3.: CCTV 관제센터 시스템 구축사업 발주(조달청) - 2015. 3.: 협상에 의한 계약 추진 (입찰공고→제안서 접수→정량·정성·기술·종합평가 후 계약) - 2015. 7.: 시범운영 - 2015. 9.: 준공		

[2015-10]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	세무과	②담당자 (연락처)	세 무 과 장 이경로 지방세무6급 최용원 (041-930-3745)
③정책사업명	『보령시 시세 기본조례 및 감면조례』 일부개정		
④선정기준	다수 시민과 관련된 자치법규 개정	⑤사업기간	2015. 2 ~ 6월
⑥주요내용	○ **개정목적(추진배경)** – 지방세 관계 법령 등의 개정 등으로 상위 법령과 맞지 않는 시세 기본조례의 조문 및 용어를 현행 법령에 일치하도록 개정하고자 함. – 현행「보령시 시세 감면 조례」의 일몰기한이 2014.12.31. 종료됨에 따라 감면 연장과 상위 법령 개정에 따른 개선·보완하고자 함 ○ **주요내용** – 천재지변 등으로 인한 기한 연장의 신청 기한 – 임차 사용 건물에 대한 미납지방세 등의 열람 신청 대상자 – 징수 유예 등에 따른 납세담보의 요구 방법 등 – 장애인 자동차 – 문화재,지역특산품단지,외국인토자유치,농공단지 등 감면 등 ○ **소요예산**: 비 예산 ○ **추진상황** – 2015. 2.12.: 개정계획 수립 – 2015. 3. 4. ~ 3.25.: 개정안의 입법예고 ○ **이후계획** – 2015. 3 ~ 4.: 조례규칙심의회 및 의회 부의		

[2015-11]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	회계과	②담당자 (연락처)	회계과장 김수진 지방시설7급 조대현 (041-930-4539)
③정책사업명	청소면사무소 청사 신축		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2014. 5.~ 2015. 9.
⑥주요내용	**○ 사업목적** - 현 면사무소 건물이 전반적으로 노후되고 규모나 구조상 주민자치센터 운영이 불가능하여, 기존 청사를 철거하고 그 자리에 면사무소 및 주민자치센터를 신축하여 행정서비스 공간 및 면민 자치활동 공간을 동시에 확보하고자 함. **○ 사업개요** - 위 치: 청소면 청소큰길 167(진죽리 372-6)외 1필지 - 사 업 량: 지상3층 / 연면적 1,434.06㎡ - 공 사 비: 2,503백만 원(도급 1,816 / 관급 687) - 공사기간: 2014. 6. 25. ~ 2015. 9. 13. **○ 추진상황** - 2014. 5.18.: 기본 및 실시설계용역 - 2014. 5.24.: 도시관리계획용역 - 2014. 5.27.: 계약 - 2014. 6.25.: 착공 ※ 현공정 : 골조공사 중(공정율 20%) **○ 이후 추진계획** - 2015. 4.30.: 골조공사 완료 - 2015. 6.30.: 내・외부 창호, 수장공사, 석공사 - 2015. 9.13.: 내부마감 및 공사 완료		

[2015-12]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광과	②담당자 (연락처)	관광과장 이영구 지방전문경력관 나군 민병선 041-930-4072
③정책사업명	보령 성주사지 정비계획 수립 용역		
④선정기준	1억 원 이상 용역	⑤사업기간	2015. 1. ~ 12월
⑥주요내용	○ **목 적**: 성주사지 유적정비 계획 수립 - 성주사지 내 문화유적 발굴조사 완료에 따른 체계적인 유적의 정비 계획수립 ○ **용역개요** - 위 치: 성주면 성주사지 일원 - 과업내용: 성주사지 유적 정비 계획 수립 - 용 역 비: 100백만 원 ○ **용역기간**: 착수일로부터 240일 ○ **추진상황** - 2015. 2.26.: 용역 심사 완료 - 2015. 3. 3.: 용역 계약 의뢰 ○ **이후 추진상황** - 2015. 3.: 용역 계약 체결 - 2015.10.: 용역 완료		

[2015-13]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광과	②담당자 (연락처)	관광과장 이영구 지방전문경력관 나군 민병선 041-930-4072
③정책사업명	보령 충청수영성 발굴조사 용역		
④선정기준	1억원 이상 용역	⑤사업기간	2015. 1 ~ 12월
⑥주요내용	**○ 목 적** - 충청수영성 동문지에 대한 정밀조사를 실시하여 문지에 대한 구조와 축조시기 및 주변 성벽 대한 축조기법을 파악 - 충청수영성 성벽 복원을 위한 학술적 근거 도출 **○ 용역개요** - 위 치: 동문지 및 성벽(오천면 소성리 633번지 일원) - 조사면적: 동무지 500㎡ / 성벽구간 300㎡(발굴조사) - 과업내용: 발굴조사 - 용 역 비: 500백만 원 **○ 용역기간**: 착수일로부터 100일 **○ 추진 계획** - 2015. 3.: 설계검토 및 용역심사 - 2015. 4.: 발굴조사 착수 - 2015. 9.: 발굴조사 완료 예정		

[2015-14]

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

<table>
<tr><td>①사업부서</td><td>사회복지과</td><td>②담당자
(연락처)</td><td>행정6급 장은옥
(041-930-3932)</td></tr>
<tr><td>③정책사업명</td><td colspan="3">보령시 출산장려금 지원 조례</td></tr>
<tr><td>④선정기준</td><td>다수시민과 관련된 자치법규(조례) 개정사항</td><td>⑤사업기간</td><td>2015. 3월~7월</td></tr>
<tr><td>⑥주요내용</td><td colspan="3">
○ 목 적
- 2005. 5. 26. 조례 제정이후 시행되고 있는 출산장려금을 인상하여 인구증가 및 출산 붐 조성에 기여

○ 출산장려금 인상계획
(단위: 명, 만원)
<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="5">지 급 기 준</th><th rowspan="2">소요예산
(년간)</th></tr>
<tr><th>첫째아</th><th>둘째아</th><th>셋째아</th><th>넷째아</th><th>다섯째아 이 상</th></tr>
<tr><td>현 행</td><td>-</td><td>50</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>23,532</td></tr>
<tr><td>인 상</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>36,470</td></tr>
</table>
○ 추진상황
- 2014.12.: 의회 행정사무감사 시정요구사항
- 2015. 3. 2.: 인상계획(안) 방침결정
○ 이후 추진계획
- 2015. 3.: 의원간담회 안건 설명
- 2015. 3.: 조례 개정안 검토
- 2015. 3월말: 조례개정 입법예고(20일간)
- 2015. 4.: 조례안 의회 안건 제출
- 2015. 5. ~ 6.: 조례 확정:
- 2015. 7. 1.: 조례 시행
</td></tr>
</table>

[2015-15]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역경제과	②담당자 (연락처)	지역경제과장 구문회 지방행정6급 이상현 (041-930-3576)
③정책사업명	건설기계 성능시험장 진입로 개설공사		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2015 ~ 2016년
⑥주요내용	**❍ 사업의 목적** - 투자기업에 대한 예산범위 내에서 기반시설을 지원함으로써 기업유치 촉진과 유치기업의 원활한 기업운영으로 지역경제 활성화를 도모 **❍ 사업개요** - 위 치: 보령시 성주면 개화리 613-4 - 사 업 량: L=374m, B=10m(차도8, 인도2) - 사 업 비: 1,000백만 원 **❍ 주요 추진상황** - 2014. 5.30.: 진입도로 관련 부지교환요청 (보령시 → 도유림관리사무소) - 2014. 7.25.: 진입도록 편입 도유재산 교환 협의회신 (충남도 → 보령시) ※ 편입토지는 교환대상지로 부적합하여 매각 추진계획 - 2014. 8.14.: 공유재산 심의회 개최(충남도-매각결정) - 2014. 8.25.: 공유재산 심의회 개최(보령시-매입결정) - 2014. 9.26.: 시의회 안건부의(매입 승인) - 2014.10.13.: 도의회 안건부의(매각 승인) - 2014.12.17.: 소유권 이전(충남도→보령시) **❍ 이후 추진계획** - 2015. 3.~5.: 전략환경영향평가 본안 협의(금강유역환경청) - 2015. 6.: 실시설계 완료 - 2015. 7.: 공사 착공 - 2016. 6.: 공사 준공		

[2015-16]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역경제과	②담당자 (연락처)	지역경제과장 구문회 지방시설6급 신기환 (041-930-3836)
③정책사업명	청라농공단지 조성사업		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상	⑤사업기간	2014 ~ 2018년
⑥주요내용	**○ 추진배경** - 폐광기금을 활용한 지역민 소득향상 사업 발굴 - 지역경제효과 및 고용창출로 지역 간 균형발전 도모 **○ 사업개요** - 기 간: 2014 ~ 2018년 - 총사업비: 14,800백만 원 **○ 주요내용**: 농공단지 조성 A=148,150㎡(계획) - 산업시설용지 : 87,598㎡ - 지원시설용지 : 3,979㎡ - 공공시설용지 : 56,573㎡ (도로: 25,107㎡. 주차장 1,695㎡. 폐수처리장 3,141㎡ 공원:1,899㎡. 녹지:24,731㎡) **○ 추진 상황** - 2014. 4.: 입지선정을 위한 시정조정위원회 개최 - 2014.10.: 지방재정 투.융자사업 심사 완료 - 2015. 1.: 조사설계용역 착수 - 2015. 2.: 전략환경영향평가 용역 착수 **○ 이후 계획** - 2015.10.: 청라농공단지 지정 및 개발계획 승인(충남도) - 2015.11.: 공유재산관리계획 수립 완료 - 2015.12.: 보상계획 수립 및 보상협의 실시 - 2016. 3.: 공사착공 - 2018.12.: 사업완공		

[2015-17]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	건설과	②담당자 (연락처)	건설과장 유성윤 지방시설7급 김경태 (041-930-4566)
③정책사업명	청라면 농촌중심지 활성화 사업		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상	⑤사업기간	2015 ~ 2019년
⑥주요내용	**○ 추진배경** – 농촌지역 경제·문화·복지 활성화로 농촌의 건강성 회복 및 함께 만들어가는 커뮤니티 등 “함께 역동하는” 삼다향의 공동체 중심지 활성화 도모 **○ 사업개요** – 사업기간: 2015. 1. ~ 2019. 12. – 총사업비: 5,043백만 원 – 내 용: 기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화 ※ 문화·복지·교육, 삼다향 소공원, 야외 홍보 전시장 **○ 추진계획** – 2015. 3.: 일상감사 및 계약심사(용역) – 2015. 4.: 기본 및 역량강화수립용역 추진 – 2015.12.: 충청남도 기본계획 승인 – 2016. 2.: 관계기관 및 부서 사전협의 – 2016. 4.: 공사착공 및 역량강화사업 시행 – 2019.12.: 공사준공 **○ 기대효과** – 지역수요기반의 장기적인 마스터플랜 로드맵 제시 – 사회·문화·복지 중심지 조성·기능 구축 배후마을과 연계 네트워크 – 낙후된 지역경제 활성화 도모 및 새로운 성장 동력 제공		

[2015-18]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도 시 과	②담당자 (연락처)	도시과장 노경호 지방시설7급 김수학 (041-930-3447)
③정책사업명	동대1통(소2-3) 도시계획도로개설공사		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2013 ~ 2016년
⑥주요내용	**○ 추진배경** - 공동주택 밀집지역 차량분산 순환기능을 도모하고 동대 초등학교 등의 접근성을 확보하기 위하여 추진 - 간선도로 개설완료로 교통소통 원활 및 안전사고 예방 **○ 사업개요** - 사업기간: 2013. 1. ~ 2016. 12. - 사업위치: 동대동 319-68번지 일원 - 사 업 량: L=280.0m, B=8.0m - 총사업비: 1,500백만 원(보상 1,000 / 공사 500) **○ 추진상황** - 2013. 6. 4. ~ 9. 5.: 실시설계용역 추진 - 2013.12.17.: 손실보상 결정 - 2015. 2.: 보상추진(94%) **○ 이후 추진계획** - 2015. 3.: 실시계획 인가 - 2015. 4.: 공사발주 - 2015.11.: 공사준공		

[2015-19]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시과	②담당자 (연락처)	도 시 과 장 노경호 지방시설7급 김기영 (041-930-4575)
③정책사업명	한내여중길~국도36호선 도시계획도로개설공사(중로1-1)		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2014 ~ 2018년
⑥주요내용	❍ **사업개요** • 공동주택(아파트) 밀집지역 교통량 분산 및 교통체증 해소 • 도시기반시설 확충으로 지역균형개발 도모 - 위 치: 동대동 일원(한내여중길~국도36호선) - 사 업 량: 도로개설 L=1.48㎞, B=20m - 사 업 비: 16,800백만 원 (보상비 10,800 공사비 6,000) ❍ **추진상황** - 2015. 2.: 분할측량(121필지 / 36,005㎡) - 2015. 2.11.: 실시설계 완료 ❍ **이후 추진계획** - 2015. 3.: 실시계획인가 - 2015. 3.～2018.12.: 보상결정 및 보상협의 - 2016. 3.: 착공예정 - 2018.12.: 준공예정		

[2015-20]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로교통과	②담당자 (연락처)	도로교통과장 조응환 지방시설7급 한승목 (041-930-3453)
③정책사업명	교량정밀 안전진단		
④선정기준	1억 원 이상 용역	⑤사업기간	2015. 1 ~ 10월
⑥주요내용	❍ **사업의 필요성** - 재난 및 안전관리기본법 및 시설물의 안전관리에 관한 특별법의 규정에 따라 관내 교량 및 터널 중 점검시기가 도래한 도로 시설물의 정밀안전 점검 필요 ❍ **사업개요** - 위 치: 보령시 관내 - 사업기간: 2015. 1. ~ 2015. 10. - 사 업 량: 남포교외 8개 교량 및 성주터널 정밀안전진단 1식 - 총사업비: 400백만 원 ❍ **추진사항** - 2015. 2.17.: 일상감사 및 계약심사 의뢰 ❍ **이후 추진계획** - 2015. 3.: 성주터널 진단착수 및 남포교외 8개 교량 일상감사 및 계약심사 의뢰 - 2015. 3 ~ 6.: 용역추진 - 2015. 6.30.: 교량 및 성주터널 정밀안전진단용역 준공		

[2015-21]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	보령시 농정과 로컬푸드팀	②담당자 (연락처)	농정과장 임화빈 지방농업6급 이상동 (041-930-3528)
③정책사업명	보령시 학교급식 지원에 관한 조례 및 규칙 개정		
④선정기준	다수의 시민과 관련된 자치법규 개정	⑤사업기간	2015. 2 ~ 5월
⑥주요내용	○ **목적 및 배경** - 상위 근거법령에 부합되도록 하고 정책방향에 따라 학교 급식체계를 현금지원에서 현물지원으로 전환할 필요성이 있어 이에 부합되도록 조례 및 규칙의 명칭을 개정 - “학교급식지원센터”의 설치 및 운영에 대한 세부적인 사항을 규정하여 학교급식 업무 추진에 원활화를 기하고, - 학교급식의 질 개선과 안전성을 확보하고 지원규모를 확대해 나갈 수 있도록 노력하며 그 밖에 현행 규정의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 조례 및 시행규칙을 전부개정하려 함. ○ **추진상황** - 2015. 2.10.: 방침결정 - 2015. 2.11.: 원안검토 의뢰(농정과→기획감사실) - 2015. 2.27.: 행정규제 심사 의뢰(농정과→기획감사실) - 2015. 3. 4.: 성별영향분석평가 의뢰(농정과→사회복지과) - 2015. 3. 9.: 성별영향분석평가 회신(사회복지과→농정과) ○ **이후 추진계획** - 2015. 3.: 규제심사(성별영향분석평가) 및 입법예고 - 2015. 4.: 조례규칙심의회 심의 및 의회 의결 - 2015. 5.: 조례안 공포 및 발효		

[2015-22]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	농정과	②담당자 (연락처)	농 정 과 장 임화빈 로컬푸드팀장 백영창 (041-930-3807)
③정책사업명	보령시 학교급식지원센터 설립 운영		
④선정기준	총사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2014. 2. ~ 2016. 8.
⑥주요내용	○ **목 적** - 급식의 공공기능을 강화하고 친환경농산물 안정적 판로 구축 - 친환경 농수산물과 우수 농수축산물, 그 가공품의 소비 촉진으로 지역순환 식품체계 구축 ○ **사업개요** - 건축계획: 960㎡(11억 원) ⇒ 부지구입 제외 - 시설계획: 선별 및 소분포장장(281㎡/3억) 학교별 물류피킹장(331㎡/3억) 저온저장시설(281㎡/3억) 부대시설(67㎡/2억) ※ 공모사업 신청 및 선정결과에 따라 변경될 수 있음. ○ **추진상황** - 2014. 2.26.: 연구용역 착수 / 18백만 원 - 2014. 5.23.: 생산자 및 영양교사 간담회 개최 - 2014. 7.16.: 연구용역 중간보고회 개최 - 2014. 9. 1.: 실무협의회 개최(민간 거버넌스 체계 구축) - 2014. 9.23./ 9.25.: 관계자별 간담회 개최(운영모델 논의) - 2014.10.16.: 학교급식지원센터 연구용역 최종보고 - 2015. 1.28:. 학교급식지원센터 담당 공무원 간담회(공주) - 2015. 1.30.: eaT학교급식지원센터 통합관리시스템 설명회(서울) - 2015. 2. 5.: 학교급식지원센터 통합관리시스템 교육(도청) - 2015. 2.10.: 학교급식 지원에 관한 조례·규칙 전부개정 추진 - 2015. 2.25.: 학교급식지원 심의위원회 개최(12명) - 2015. 3. 9.: 학교급식지원센터 설립 사업설명회 개최(150명) ○ **이후 추진계획** - 2015. 4.: 정부공모사업 신청(사업비: 11억 원) - 2015. 4.~2015.12.: 학교급식 생산자 조직 구성 - 2015. 7.~2016. 6.: 학교급식지원센터 설립, 생산·공급체계 구축 - 2016. 7.~2016. 8.: 통합관리시스템 시뮬레이션 실시 - 2016. 8.~: 학교급식지원센터를 통한 현물급식		

[2015-23]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	보령시 농정과 로컬푸드팀	②담당자 (연락처)	농정과장 임화빈 농업6급 이상동 (041-930-3528)
③정책사업명	보령시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 제정		
④선정기준	자치법규 제정사항	⑤사업기간	2015. 7 ~ 10월
⑥주요내용	○ **목　　적** - 시민들이 안전하고 안심할 수 있는 친환경농산물 및 우수 농수축산물과 농식품을 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 구축하고, - 다수의 농업인이 참여한 다품목 소량생산 방식의 조직화로 농산물의 기획생산을 통한 소득안정과 농촌 환경의 보존, 시민의 건강증진 및 식량주권을 확보하고자 제정하려 함. ○ **추진계획(예정)** - 2015. 7.: 방침결정 및 원안검토 - 2015. 8.: 규제심사(성별영향분석평가) 및 입법예고 - 2015. 9.: 조례규칙심의회 심의 및 의회 의결 - 2015.10.: 조례안 공포 및 발효 ○ **주요추진상황** - 없음 ※ 상위 근거법령(충남도 조례) 제정 이후 추진		

[2015-24]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	산림공원과	②담당자 (연락처)	산림공원과장 신재만 지방행정6급 양희주 (041-930-3511)
③정책사업명	보령시 도시공원 조성계획수립 용역		
④선정기준	1억 원 이상의 용역	⑤사업기간	2014. 7. 15. ~ 2015. 9. 30.
⑥주요내용	**○ 목 적** - 미집행시설 장기화는 토지 사적이용권 제한으로 헌재의 헌법불합치 판결에 따라 장기미집행 도시공원의 일몰제 적용으로 미조성시 공원지정 효력 상실 - 장기 미집행 도시공원에 대한 조성계획 세부 관리방안 및 집행 계획 수립 **○ 개 요** - 기 간: 2014. 7. 15. ~ 2015. 9. 30. - 대 상: 공원조성계획 수립대상 23개소 (소공원 1, 어린이공원 12, 근린공원 9, 주제공원 1) - 예 산 액: 720백만 원 **○ 추진상황** - 2014. 7.15.: 도시공원 조성계획 수립용역 계약 - 2015. 1.15.: 도시공원 조성계획 수립 관련부서 회의 - 2015. 1.28.: 도시공원 조성계획 수립용역 변경계약 - 2015. 2.12: 보령시 도시공원조성계획 수립 관련 검토보고 - 2015. 2.12.: 보령시 도시공원조성계획관련수립 용역관련 시정조정위원회 개최 - 2015. 2.17.: 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토용역 계약완료 - 2015. 3. 2.: 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토용역 착수 **○ 이후 추진계획** - 2015. 8월 중: 도시계획위원회 심의 및 승인 - 2015. 9.30.: 고시		

[2015-25]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	보건소	②담당자 (연락처)	보건사업과장 한진호 보건행정팀장 현종훈 (041-930-4112)
③정책사업명	『보령시 촉탁 의료인 보수지급 규칙』 폐지		
④선정기준	자치법규 폐지	⑤사업기간	2015. 2 ~ 5월
⑥주요내용	**○ 폐지목적(추진배경)** - 의료법 제62조(의료촉탁) 규정의 폐지(폐지일 2000. 1.12.)에 따라 사문화된 관련 규칙을 폐지하고자 함. **○ 주요내용**: 보령시 촉탁 의료인 보수지급규칙 폐지 **○ 추진상황** - 2015. 2. 13.: 규칙 폐지 계획 수립 - 2015. 3. 4. ~ 3. 23.(20일간): 입법예고 **○ 이후계획** - 2015. 4.: 의회 부의		

[2015-26]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	보건소	②담당자 (연락처)	보건사업과장 한진호 보건행정팀장 현종훈 (041-930-4112)
③정책사업명	보령시 공중보건의사 활동장려금 등 지급조례 폐지		
④선정기준	자치법규 폐지	⑤사업기간	2015. 2 ~ 5월
⑥주요내용	○ **폐지목적(추진배경)** - 임기제공무원인 공중보건의사의 보수는 법령에 근거하거나 법령의 위임이 있어야 하지만, 공중보건의사 활동장려금에 대하여는「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」에 자치단체 조례 위임규정이 없고 - 보건복지부「공중보건의사제도 운영지침」의 보수 세부지급기준에 따라 지급하고 있어, 본 조례의 실효성이 상실됨에 따라 불필요한 조례를 폐지하고자 함. ○ **주요내용**: 보령시 촉탁 의료인 보수지급규칙 폐지 ○ **추진상황** - 2015. 2.13.: 조례 폐지 계획 수립 - 2015. 3. 4. ~ 3. 23.(20일간): 입법예고 ○ **이후계획** - 2015. 4.: 의회 부의		

[2015-27]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해수욕장사업소	② 담당자 (연락처)	해수욕장사업소장 한성희 지방시설7급 김종국 (041-930-4086)
③정책사업명	대천해수욕장 관광기반시설 조성		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2014. 10. ~ 2016. 06.
⑥주요내용	**○ 목 적** - 대천해수욕장 제1지구 도로 및 보도정비를 통해 관광지 이미지 개선, 이용자 편의 도모 및 시설물을 보호를 위해 환경을 개선하고자 함. **○ 사업개요** - 위 치: 대천해수욕장(머드체험관~만남의 광장) - 사 업 량 • 도로정비 L=830m, B=12.0m • 가로등 및 통신 1식 - 사 업 비: 1,720백만 원(국비 500, 시비 500, 폐광기금 720) **○ 추진상황** - 2014. 8.28.: 추진계획 검토보고 - 2014.12.16.: 주민설명회 - 2014.11.~2015. 2.: 실시설계 용역 - 2015. 2.: 일상감사 및 계약심사 **○ 이후 추진계획** - 2015. 3.: 공사발주 - 2015. 3. ~ 2016. 6.: 공사추진		

[2015-28]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해수욕장사업소	②담당자 (연락처)	해수욕장사업소장 한성희 지방시설7급 박중인 (041-930-4085)
③정책사업명	『보령시 대천해수욕장 관광지 조성에 관한 조례』개정		
④선정기준	다수시민과 관련된 자치법규 개정	⑤사업기간	2015. 2 ~ 6월
⑥주요내용	○ **제정목적**(추진배경) - 대천해수욕장 제1지구 조성 이후 분양촉진과 부족상권 확보를 위하여 조성용지에 한시적으로 몽골텐트 등을 설치하여 영업하는 가설건축물(계절영업)제도를 시행하였으나, 제2,3지구 개발 이후 상권이 안정적으로 형성되어 관광수요의 수용이 가능하므로 조례를 개정하고, 가설건축물 제도를 폐지하고자 함. ○ **주요내용** - 가설건축물(계절영업) 제도 관련 조항 삭제 - 제도폐지에 따라, 머드축제 등 공공기관·단체에서 주관하는 축제와 피서지 관리를 위한 가설건축물 관련 조항 변경 ○ **소요예산**: 비 예산 ○ **추진상황** - 2015. 2. 2.: 제정계획 수립 - 2015. 3. 2.: 제정안의 법제 및 규제 심사 - 2015. 3. 4. ~ 3.26.: 입법예고 ○ **이후계획** - 2015. 4.: 성별영향분석평가 - 2015. 4. ~ 5.: 조례규칙심의회 및 의회 부의		

[2015-29]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)	수도사업소장 이왕희 지방시설6급 채희만 (041-930-3035)
③정책사업명	국도36호 하수관로 설치 사업		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2015 ~ 2016년
⑥주요내용	**○ 목 적** - 국도36호(대해로) 노선에 하수관로가 미설치되어 오염원이 직접 하천으로 방류됨에 따라 국도36호 주변의 수질오염을 가속시키고 있어 공공하수도의 설치가 필요한 실정이며, - 또한, 국도36호(대해로) 확포장공사와 연계하여 하수간선 관로를 대해로 확·포장 공사 시 설치하여 유지관리 편의성 및 향후 국도 36호 주변 처리 분구에 하수도를 도입하여 수질오염 방지, 국민보건위생 향상에 기여하고자 함. **○ 사업개요** - 위 치: 대천5동일원(대천여상~대청해수욕장공공하수처리장) - 사 업 비: 3,417백만 원 - 사 업 량: 하수관로 L=6.675km **○ 추진상황** - 2014.12.: 실시설계 완료 **○ 이후 추진계획** - 2015. 3. ~ 2016.12.: 대해로 확포장 공사 구간 병행 추진 - 2016. 3. ~ 12.: 병행추진 외 구역 공사 추진		

[2015-30]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)	수도사업소장 이왕희 지방환경7급 안근구 (041-930-3036)
③정책사업명	보령호 상류지역 소규모공공하수처리시설 개량 사업		
④선정기준	총 사업비 10억 원 이상 사업	⑤사업기간	2015 ~ 2016년
⑥주요내용	○ 목 적 - 보령호 상류지역 소규모공공하수처리시설 6개소에 대한 기술진단 결과 대부분의 시설이 15년 이상된 노후시설로서 처리공법(설계수질) 및 현장여건 등의 문제점으로 인하여 현 처리시설의 부분개량으로는 강화된 법적 방류수 수질기준 준수가 어려움에 따라 처리시설 폐쇄 후 기존 처리장 부지에 고도처리공법을 적용한 처리시설 신설(전면개량) 필요. ○ 사업개요 - 위 치: 보령시 미산면 일원 - 사 업 비: 1,461백만 원 - 사 업 량: 하수처리시설 전면개량 Q=187㎥/일(6개소) ○ 추진상황 및 계획 - 2015. 4. ~ 9.: 기본 및 실시설계 추진 - 2015.10. ~ 2016.12.: 공사 추진		